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ПЛАН

мероприятий участия

 МОУ ПАВЛОВСКОЙ ОСНОНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

в региональном комплексном проекте

модернизации образования.

	№
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
	Примечание

	                                                                             ИЮНЬ 

	1
	Поведение общественного обсуждения РКПМО
	до 25.06.07 г.
	Корнилова В.Н.
	

	2
	Формирование команды по реализации РКПМО
	до 30.06.07 г.
	Корнилова В.Н.
	

	3
	Определение схемы управления проектом
	до 30.06.07 г.
	Корнилова В.Н.
	

	4
	Составление плана первоочередных мероприятий по реализации проекта
	до 30.06.07 г.
	Корнилова В.Н.

Курепина В.А.
	

	ИЮЛЬ

	5
	Подготовка списка членов общественности в Управляющий совет
	до 1.08.07 г.
	
	

	6
	Создание сайта школы
	до 1.08.07 г.
	Курепина В.А.
	

	7
	Анализ состояния образовательной системы школы на начало реализации проекта
	до 1.08.07 г.
	Корнилова В.Н.

Курепина В.А.
	

	8
	Внесение изменений в Устав школы
	до 20.09.07 г.
	Корнилова В.Н.
	

	9
	Издание приказа о введении НСОТ
	до 1.09.07 г.
	Корнилова В.Н.
	

	АВГУСТ



	10
	Обучение школьной команды по РКПМО
	в течение месяца
	Корнилова В.Н.
	

	11
	Утверждение положения о сайте школы
	до 1.09.07 г.
	Корнилова В.Н.
	

	12
	Разработка программы развития школы

 на 2007-2010 г.г.
	до 1.09.07 г.
	Корнилова В.Н.

Курепина В.А.

Козлова Г.И.
	

	СЕНТЯБРЬ



	13
	Проведение родительского собрания

 (выборы кандидатов в УС)
	до 15.09.07 г.
	Корнилова В.Н.
	

	14
	Разработка положения о стимулирующих выплатах
	до 25.09.2007 г.
	Корнилова В.Н.
	

	15
	Утверждение положения об управляющем совете
	до 25.09.2007 г.
	Корнилова В.Н.
	

	16
	Разработка и утверждение положения о ежегодном публичном докладе
	до 25.09.2007 г.
	Курепина В.А.
	

	17
	Регистрация

 Управляющего совета
	до 30.09.2007 г.
	Корнилова В.Н.
	

	18
	Проведение заседания УС по вопросу распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
	до 30.09.2007 г.
	Председатель УС
	

	19
	Утверждение 

изменений в Устав
	до 30.09.2007 г.
	Корнилова В.Н.
	

	ОКТЯБРЬ



	20
	Проведение конференции
	до 15.10.2007 г.
	Курепина В.А.
	

	21
	Анализ учебно-материальной азы и использование средств, выделенных на проект
	до 25.10.200 г.
	Корнилова В.Н.

Курепина В.А.
	

	22
	Мониторинг использования стимулирующих надбавок
	до 25.10.200 г.
	Корнилова В.Н.

Курепина В.А.
	

	НОЯБРЬ



	23
	Проведение мониторинга качества знании обучающихся
	в течение месяца
	Курепина В.А.
	

	ДЕКАБРЬ



	24
	Общественная экспертиза выполнения плана участия в РКПМО
	20.12.2007 г.
	Председатель УС
	

	25
	Подведение итогов по результатам года
	25.12.2007 г.
	Корнилова В.Н.
	

	В ТЕЧЕНИЕ ГОДА



	1
	Введение информации в региональную базу согласно графика мониторинга
	в течение года
	Курепина В.А.
	

	2
	Ежемесячное освещение реализации проекта в СМИ
	в течение года
	Курепина В.А.
	

	3
	Обучение команды по вопросам участия в РКПМО
	По графику
	Корнилова В.Н.
	

	4
	Проведение мониторингов
	в течение года
	Курепина В.А.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


